

●認定こども園化に向けたスケジュール案

資料 5

年度 時期	令和 2 年度										令和 3 年度
	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月
あり方検討 委員会	中間 答申案の協議 中間 答申		パブリックコメント検証 長期視点における検討		県認可申請内容の報告 長期視点における検討		最終答申（案） の協議	最終 答申			
町		整備 方針（案）策定	パブリックコメント実施	整備 方針の公表 議会報告（条例改正） 県認可申請の協議・提出	保護者説明会（在園児） 関係者・地元説明会 次年度春の入所園申込開始		申込者の利用調整		支給認定 入所園説明会	施設等改修（駐車 場・道路含む） 備品等調達 開所準備	