

●分園式認定こども園化に向けたスケジュール案

年度 時期	令和2年度									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
あり方検討 委員会	中間答申案の協議	中間答申		現地視察		最終答申に向けた協議		最終答申(案)の協議	最終答申	
町	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">PTA役員等意見交換会</div> <div style="width: 15%;">令和3年度入所(園)申込開始</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; border-radius: 10px; text-align: center;">申込者の利用調整</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">支給認定</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">入所園説明会</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 認定こども園化に向けた教育・保育実施内容の検討 (園所長研修会等) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">資料3参照</div>									

年度 時期	令和3年度											令和4年度以降	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
町	整備方針(案)策定	パブリックコメント	PTA役員等意見交換会	整備方針の公表	保護者説明会①(在園児)	県認可申請の協議・提出	議会報告(案例改正)	保護者説明会②	令和4年度入所(園)申込開始	申込者の利用調整	支給認定	入所園説明会	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">資料3参照</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 認定こども園化に向けた教育・保育実施内容の検討 (園所長研修会等) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 施設等改修(駐車場・道路含む)備品等調達開所準備 </div>												