

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区  | 集落名 | 2019年度 |    |     |    | 2020年度 |    |     |    |
|-------|------|-------|-----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
|       |      |       |     | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 |
| 香川県   | 三木町  | 旧平井村  | 平井  |        |    | ①   |    | ②・③・④  |    |     |    |
| 香川県   | 三木町  | 旧田中村  | 田中  |        |    | ①   |    | ②・③・④  |    |     |    |
| 香川県   | 三木町  | 旧氷上村  | 氷上  |        |    | ①   |    | ②・③・④  |    |     |    |
| 香川県   | 三木町  | 旧神山村  | 神山  |        |    | ①   |    | ②・③・④  |    |     |    |
| 香川県   | 三木町  | 旧下高岡村 | 下高岡 |        |    | ①   |    | ②・③・④  |    |     |    |
| 香川県   | 三木町  | 旧井戸村  | 井戸  |        |    | ①   |    | ②・③・④  |    |     |    |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続